

# <<北航学生信息管理系统>> 软件开发计划书



北京航空航天大学

#### 版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
1.0	2015.11.1	叶海		

#### 目 录

引音	1
1.1 编写目的	1 1
项目概述	2
2.1 工作内容	
实施计划	4
3.1 工作任务的分解与人员分工	4 4 5
支持条件	5
4.1 计算机系统支持	6
マ咫N刈女从	

# 软件开发计划书

# 1引言

#### 1.1 编写目的

北航学生信息管理系统项目开发已经提上日程,为了让项目组的成员更好地了解该项目,让项目的各工作开展更加顺利,特此以文件化的形式,把对于在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、经费预算、项目内外环境条件、风险对策等内容做出的安排以书面的形式,作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定,项目生命周期内的所有项目活动的行动基础,项目团队开展和检查项目工作的依据。

本计划书的读者为项目开发团队各组员。

#### 1.2 背景

- a. 待开发的软件系统的名称是:"北航学生信息管理系统";
  - 项目任务提出者: 北航计算机学院;
  - 项目开发者: 北航计算机学院软件开发小组全体成员;
  - 项目用户: 北航教师以及北航学生。
- b. 软件实现的计算中心: 北航软件开发国家重点实验室所属的服务器。
- c. 在该软件系统中,如果要建立相关学生的选课信息,需要从北航教务系统获取;也可以 从教务系统中获取原学生的信息。

### 1.3 定义

该计划书中涉及的专门术语为: "BUAASIMS"。 "BUAA" 代表 "北航", "SI" 代表 "Student Information", "MS" 代表 "Management System", 这个术语总的意思就是"北航学生信息管理系统"。

#### 1.4 参考资料

《java 编程思想》 (美) 埃克尔 著

《软件需求管理:统一方法》 Dean Leffingwell Don Widrig 著

《编写有效用例》 Alistair Cockburn 著

《软件需求》 Karl E.Wiegers 著

《软件工程》 Roger S. Pressman 著 机械工业出版社

《数据库系统概论》(第五版) 王善 萨师煊 编著 高等教育出版社

《C# 5.0 in a Nutshell》 Joseph Albahari Ben Albahari 著

# 2项目概述

#### 2.1 工作内容

BUAASIMS 项目在开发过程中涉及的主要工作分为以下几点:

- 1、前期需求分析、系统设计;
- 2、编程实现软件系统;
- 3、软件系统的测试;
- 4、软件系统的维护;
- 5、系统安装;
- 5、项目管理;
- 6、人员培训。

#### 2.2 主要参加人员

参加 BUAASIMS 项目开发的总共有五位成员:

成员姓名	成员基本情况和技术水平
陈逸伦	熟悉 c++、java、python 语言,有较强的代码实现能力。
千钊	熟悉 c++、java、python 语言,有较强的代码实现能力。
王思佳	熟悉 c++、java 语言,有较强的代码实现能力。
徐艾麟	熟悉 c++、java 语言,有较强的代码实现能力。
叶海	熟悉 c++、java 语言,有较强的代码实现能力。

### 2.3 产品

### 2.3.1 程序

- a. 需移交给用户的程序: 学生信息管理系统安装程序。
- b. 所用的编程语言:

C#。

- c. 存储程序的媒体形式: 以. exe 文件的形式进行封装。
- d. 功能和能力:

学生信息管理系统安装程序:该程序为以.exe 形式封装的软件安装程序,该程序在运行后会出现程序安装界面,用户在该界面下可以进行安装项的选择,包括程序安装路径等,并且在安装之前会出现责任书同意界面,用户只有同意了该责任书才可以进行软件的安装。该安装程序要保证系统能够顺利安装到用户的计算机上。

## 2.3.2 文件

需要向用户提供以下两类文档:

- 1、《帮助手册》:内容主要为系统使用说明,包括使用中出现的问题的解答:
- 2、《需求规格说明》: 主要说明系统的规格需求。

#### 2.3.3 服务

需向用户提供的服务包括:

服务名称	开始日期	支持级别	服务期限(天)
培训安装	2016.1.1	3	5
系统维护	2016.1.1	1	365
运行支持	2016.1.1	1	365

# 2.3.4 非移交的产品

《项目开发计划书》

《系统测试报告》

《系统设计概要说明书》

# 2.4 验收标准

条目	标准	
学生信息管理系统安装程序	能够在用户机器上面安装,并且按设计的标	
	准运行	
《帮助手册》	能够清晰解释系统的操作方式	
《需求规格说明》	能够清楚说明系统的规格需求	

## 2.5 完成项目的最迟期限

BUAASIMS 项目完成的最迟期限: 2015 年 12 月 31 日。

## 2.6 本计划的批准者和批准日期

批准者: 北航计算机学院;

批准日期: 2015年10月31日星期六。

# 3 实施计划

# 3.1 工作任务的分解与人员分工

负责人	参与人员
王思佳	其余组员
叶海	其余组员
千钊、徐艾麟	其余组员
陈逸伦	其余组员
徐艾麟	其余组员
王思佳、叶海	
王思佳、千钊	其余组员
	王思佳 叶海 千钊、徐艾麟 陈逸伦 徐艾麟 王思佳、叶海

# 3.2 接口人员

负责 BUAASIMS 项目同用户的接口人员:王思佳,陈逸伦。 负责 BUAASIMS 项目同计算机学院相关部门的接口人员:徐艾麟,千钊。

# 3.3 进度

序号	任务	开始日期	完成日期	所需资源	里程碑
1	人员培训	2015.11.2	2015.11.7	讲座场地 提供	完成人员培训
2	明确要求和效应,明确要求和 项目约束,编写产品说明	2015.11.8	2015.11.18		完成产品说 明
3	确定系统的模块设计、功能, 确定数据库设计	2015.11.19	2015.11.25		形成设计文档
4	实际编程实现各个相应模块	2015.11.26	2015.12.20	计算机设备	完成各个模 块的代码编 写,并组合 各个模块
5	测试系统	2015.12.21	2015.12.31	计算机设备	形成测试报告
6	系统移交和安装	2016.1.1	2016.1.2		系统可以顺 利地投入使 用
7	系统维护	2016.1.3	2017.1.3	计算机设备	在规定的期限内,及时有效地对系统进行维护

# 3.4 预算

名目	预算(元)
资料费	200
通讯设备	500
差旅费	500
设备购置	1000
培训费	1000
场地租用费	1500
总计	4700

# 3.5 关键问题

风险项名称	风险描述	影响
项目时间短	资源风险	项目开发会很紧凑
缺乏开发经验	技术风险	由于技术人员缺乏足够的 编程经验,对于开发工具 和开发语言的使用不是很 精通,所以可能在模块的 实现上存在一定的难度
计算机故障	资源风险	拖累项目开发的进度
人员病假、事假	人员风险	导致项目开发跟不上既定 的安排
实现的系统存在诸多问题	结果风险	最后的系统可能运行效率 低,数据吞吐量大时易崩 溃的问题,这些问题可能 直接导致系统不能被采用

# 4 支持条件

# 4.1 计算机系统支持

条件名	配置	需要使用时间
	硬件环境	
处理器	Intel core i5 或者更高	2015.11.26~2015.12.20
内存	512M	2015.11.26~2015.12.20

硬盘空间	100GB	2015.11.26~2015.12.20
	软件环境	
操作系统	Windows7	2015.11.26~2015.12.20
开发软件	Microsoft Visual Studio 2015	2015.11.26~2015.12.20
数据库	Microsoft SQL Server 2015	2015.11.26~2015.12.20

#### 4.2 需由用户承担的工作

在系统使用阶段,用户需要完全参照《帮助手册》来进行系统的使用。

#### 4.3 由外单位提供的条件

无。

# 5 专题计划要点

#### 5.1 测试计划

a.单元测试和部分集成测试:

项目组的测试人员结合详细的计划,对单元模块开始进行测试。通过对设计文档的深入理解,从模块界面开始,到模块内部对数据库的操作,以及进行详细的单元测试。b.集成测试:

系统完成了模拟数据环境的试运行后,测试人员要进行细致的集成测试。

c.系统测试:

在项目小组完成了全部的开发工作后,测试小组将对软件进行全面的系统测试,试系统逐步完善和成熟。

#### **5.2** 开发人员培训

如果开发人员有任何技术上的问题,可以安排其进行培训。

培训时间	培训内容	培训方式	参加人员
2015.11.2~2015.11.7	数据库,C#程序开发	讲座	全体组员

#### 5.3 系统安装计划

在系统完成开发,并进行交付时,由组员王思佳负责进行安装,在安装系统过程中如果出现任何突发状况导致安装失败,需要在一周之内进行系统调试,将损失降到最低。

#### 5.4 系统维护计划:

在规定的维护时限内,由相关的维护人员对系统进行维护,做到及时处理突发情况,如系统崩溃等。